

CALENDRIER D'AVANCEMENT DU PROJET

PHASES	PERIODE	SEMAINES	TACHES	RESULTAT FINAL
Phase 1 : ANALYSE ET CONCEPTION	Trois (03) Semaines Du 21/04/2025 Au 10/05/2025	Semaine 1 : Analyse	✓ Définition des objectifs et périmètre du projet ✓ Analyse des besoins fonctionnels et techniques ✓ Identification des parties prenantes ✓ Etude de faisabilité technique ✓ Définition des personas utilisateurs ✓ Rédaction de la première version du Cahier de charges	Cahier de charges Version 1
		Semaine 2 : Analyse <i>(Suite et Fin)</i>	• Ajustement des spécifications fonctionnelles • Validation des exigences fonctionnelles avec AFHE • Planification détaillée du projet • Estimation des coûts et ressources • Création de la structure de l'équipe projet • Finalisation du planning détaillé • Validation du budget et des délais • Rédaction du Cahier de charges final	Version finale du Cahier de charges
		Semaine 2 : <i>(suite)</i> Design graphique	➤ Création des wireframes et des maquettes ➤ Définition de l'expérience utilisateur (UX) ➤ Conception de l'interface utilisateur (UI) ➤ Création de la Charte graphique ➤ Prototypage interactif ➤ Validation du Design System	Maquettes de l'application web
		Semaine 3 : Conception	✓ Choix de l'architecture système et des technologies ✓ Setup de l'environnement de développement ✓ Conception du MCD de la Base de Données	Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Phase 2 : DEVELOPPEMENT	Sept (07) Semaines Du 12/05/2025 Au 28/06/2025	Semaine 1 : Développement Backend	• Conception du MLD, et Création de la BD • Configuration du serveur (serveur en local) • Mise en place de l'architecture backend (Monolithique) • Paramètres de configuration, de connexion à la BD, et de Sessions • Tests de connectivité et sécurité	Base de Données (BD) de AFHE Et Environnement de développement opérationnel
		Semaine 2 : Développement Backend (Suite)	➤ Authentification de l'admin et Connexion à l'interface d'administration (Back Office) ➤ Gestion du bouton de déconnexion ➤ Système de Déconnexion de l'admin et redirection vers la page de connexion ➤ Gestion du CRUD (Create, Read, Update, Delete) des administrateurs. ➤ Autoriser l'accès aux pages de CRUD des administrateurs uniquement aux Super Admin ➤ Déconnecter l'admin après une période d'inactivité ➤ Système d'enregistrement des informations du formulaire de contact dans la base de données en tant que Messages reçus ➤ Système d'Affichage des messages reçus avec options de tri et de filtre ➤ Suppression d'un message reçu	Système du CRUD pour la Gestion des Administrateurs Et Système du CRUD pour la Gestion des Messages Reçus
		Semaine 3 : Développement Backend (Suite)	✓ Gestion du CRUD (Create, Read, Update, Delete) des dons ✓ Affichage des dons avec option de tri ✓ Système du Rapport de visites de l'application web de AFHE ✓ Mise à jour automatique du nombre de visites par page et par jour ✓ Système de visiteurs uniques pour chaque page par jour ✓ Affichage des visites avec options de tri et de filtre	Système du CRUD pour la Gestion des Dons Et Système de Rapport de Visites

Phase 2 : DEVELOPPEMENT <i>(Suite)</i>		Semaine 4 : Développement Backend <i>(Suite)</i>	• Implémentation des Classes (modèles) pour les systèmes des CRUD de toutes les pages de l'interface administration. • Optimisation des requêtes SQL • Système de création des Témoignages et des Projets avec upload d'images • Les images importées sont envoyées en BD et copiées dans le dossier d'upload • Affichage des témoignages avec option de filtre et de tri • Affichage d'un témoignage en particulier	Classes pour les Pages du Back Office dont le système est déjà prêt et pour les pages dont le système est à faire
		Semaine 5 : Développement Backend <i>(Suite)</i>	➤ Modification et Suppression d'un témoignage ➤ Affichage des projets et de leurs images principales, avec option de filtre et de tri ➤ Vue d'un projet en particulier avec son image principale et ses images secondaires associées ➤ Modification et Suppression d'un projet et de ses images associées	Système du CRUD pour la Gestion des Témoignages Et Système du CRUD pour la Gestion des Projets
		Semaine 6 : Développement Backend <i>(Suite et Fin)</i>	✓ Système de création des Activités avec upload d'images et affiliation aux catégories ✓ Les images importées sont envoyées en BD et copiées dans le dossier d'upload ✓ Affichage des activités et de leurs images principales avec option de filtre et de tri ✓ Vue d'une activité spécifique avec son image principale et ses images secondaires associées ✓ Modification et Suppression d'une activité et de ses images associées	Système du CRUD pour la Gestion des Activités

Phase 2 : DEVELOPPEMENT <i>(Suite et Fin)</i>		Semaine 6 : <i>(suite)</i> Développement Frontend	• Création de la page de Contact de l’interface visiteur avec responsivité complète • Création de la page d’Accueil de l’interface visiteur avec responsivité complète • Affichage, dans cette page, des activités récemment enregistrées, et des projets de priorité élevée • Création de la page Activités et Projets de l’interface visiteur avec responsivité complète • Affichage de toutes les activités, et possibilité de les afficher par catégorie • Vue d’une activité spécifique avec son image principale et ses images secondaires associées, lors d’un clic sur celle-ci • Affichage des projets et de leurs images principales, avec option de filtre et de tri • Vue d’un projet en particulier avec son image principale et ses images secondaires associées, lors d’un clic sur celui-ci	Vue de l’application web côté client (visiteur du site) opérationnelle
		Semaine 7 : Développement Frontend <i>(Suite et Fin)</i>	➤ Création de toute l’interface d’administration ➤ Gestion du Responsive Design	Back Office entièrement opérationnel Et Application Web disponible en locale prête pour la phase de Test